
начало 
(мес./год)

окончание 
(мес./год) 

период 2021
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающим 

итогом
(тыс. руб.)

период 2021
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающи

м итогом
(тыс. руб.)

период 2021
(отчетный 
период), %

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающ
им итогом, 

%

1

Строительство  
мелкосидящего ледокола 
проекта 22740М МВт (№ 

2 для АБФ)

декабрь 
2020

2025 5 429 218 1 628 765 1 628 765 1 628 764 1 628 764 0% 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

2021 2023 5 429 218 1 628 765 1 628 765 1 628 764 1 628 764 0% 0%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

2

Проектирование и 
строительство  

мелкосидящего ледокола 
проекта 22740М  (№ 1 

для  Астраханского 
филиала)

2018 2024 5 811 162 1 743 349 2 143 349 1 743 350 2 143 350 0% 0%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

2018 2024 5 811 162 1 743 349 2 143 349 1 743 350 2 143 350 0% 0%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

- - - - - - - - -

3

Строительство 
терминала для приема 

круизных и 
грузопассажирских судов 

в г. Пионерский. Порт 
Калининград

июль 2021
октябрь 

2023
6 172 496 3 095 685 3 095 685 1 674 644 1 674 644 -85% -85%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

июль 2021
октябрь 

2023
6 172 496 3 095 685 3 095 685 1 674 644 1 674 644 -85% -85%

4

Строительство объекта 
"Комплекс береговой и 

морской инфраструктуры 
в МП Геленджик" 

(объекты федеральной 
собственности) п. 

Геленджик

2018
декабрь 

2021
4 736 729 2 264 616 4 733 352 742 924 3 211 660 -205% -47%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

2018
декабрь 

2021
4 736 729 2 264 616 4 733 352 742 924 3 211 660 -205% -47%

Расходы
на 

реализацию 
инвестиционн

ой 
программы, 

всего
(тыс. руб.)**

Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 
периоде 2021 года (отчетный период)

№ 
п/п

Наименование проекта 
в рамках 

инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации

план *** факт

Отклонение фактических 
показателей от плановых

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в  2021 году



5

Разработка рабочей 
документации и 

выполнение работ по 
стройке: «Строительство 

нового 
специализированного 

порта на 
Дальневосточном 
побережье РФ для 

облегчения доступа к 
портовой инфраструктуре 

малых и средних 
угледобывающих 

предприятий». Этап 1. 
Подэтап «Акватория 

порта», порт Владивосток

март 2020
декабрь 

2021
2 235 592 634 475 2 235 592 145 513 1 746 630 -336% -28%

-за счет собственных 
средств организации;

март 2020
декабрь 

2021
2 235 592 634 475 2 235 592 145 513 1 746 630 -336% -28%

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

6

Выполнение работ по 
объекту   "Реконструкция 
береговых сооружений 

автомобильно-
железнодорожного 

паромного сообщения 
"Ванино-Холмск" в 

морском порту Холмск

январь 2020 январь 2022 961 769 792 332 925 441 811 080 944 189 2% 2%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

сентябрь 
2020

сентябрь 
2022

961 769 792 332 925 441 811 080 944 189 2% 2%

7

"Морской перегрузочный 
комплекс   сжиженного 

природного газа  в 
Камчатском крае". 

Морской порт 
Петропавловск - 

Камчатский.

август 2021
декабрь 

2022
19 855 536 4 606 289 4 606 289 9 403 866 9 403 866 51% 51%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

август 2021
декабрь 

2022
19 855 536 4 606 289 4 606 289 9 403 866 9 403 866 51% 51%

8

Строительство 
вспомогательного 

ледокола мощностью 12-
14 МВт ледового класса 

Icebreaker 7

июль 2021 2024 9 266 637 750 000 750 000 1 945 926 1 945 926 61% 61%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

июль 2021 2024 9 266 637 750 000 750 000 1 945 926 1 945 926 61% 61%

9

Строительство 
вспомогательного 

ледокола мощностью 12-
14 МВт ледового класса 

Icebreaker (СЗБФ)

июль 2021 2024 9 266 637 750 000 750 000 1 760 729 1 760 729 57% 57%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

июль 2021 2024 9 266 637 750 000 750 000 1 760 729 1 760 729 57% 57%



10

Строительство ледокола 
мощностью 18 МВт 

ледового класса 
Icebreaker 7 для морских 
портов Северо-Западного 
(Балтийского) бассейна

июль 2021 2024 10 502 621 2 905 257 2 905 257 3 150 786 3 150 786 8% 8%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

июль 2021 2024 10 502 621 2 905 257 2 905 257 3 150 786 3 150 786 8% 8%

11

Строительство ледокола 
мощностью 18 МВт 

ледового класса  для 
обеспечения 

круглогодичной работы 
замерзающих морских 
портов - 1 ед. (ДВБФ)

2019 2024 7 540 000 2 116 453 4 560 728 342 074 2 786 349 -519% -64%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

2019 2024 7 540 000 2 116 453 4 560 728 342 074 2 786 349 -519% -64%

12
Буксир ASD Tug  3413 
ICE ,  стр.№ 512802 

(Архангельск)
август 2020 ноябрь 2022 1 799 478 709 506 1 234 692 610 329 1 135 515 -16% -9%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

август 2020 ноябрь 2022 1 799 478 709 506 1 234 692 610 329 1 135 515 -16% -9%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

13
Буксир ASD Tug  3413 
ICE ,  стр.№ 512803 

(Архангельск)
август 2020 ноябрь 2022 709 506 1 234 692 670 081 1 195 267 -6% -3%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

август 2020 ноябрь 2022 709 506 1 234 692 670 081 1 195 267 -6% -3%

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

14

Автомобильно-
железнодорожный паром 

нового поколения для 
линии Усть-Луга - 

Балтийск

2018
декабрь 

2021
5 099 999 2 397 000 4 946 999 2 550 000 5 099 999 6% 3%

-за счет собственных 
средств организации;

- за счет заемных 
средств;

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

2018
декабрь 

2021
5 099 999 2 397 000 4 946 999 2 550 000 5 099 999 6% 3%

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней
бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.
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