
начало 
(мес./год)

окончание 
(мес./год) 

период 2015
(отчетный 
период)

(тыс. руб.)

с начала 
реализации 
проекта 

нарастающим 
итогом

(тыс. руб.)

период 2015
(отчетный 
период)

(тыс. руб.)

с начала 
реализации 
проекта 

нарастающим 
итогом

(тыс. руб.)

период 2015
(отчетный 
период), %

с начала 
реализации 
проекта 

нарастающим 
итогом, %

1

Строительство объектов морского 
порта в районе пос. Сабетта на 

полуострове Ямал, включая создание 
судоходного проходного канала в 

Обской губе,  в том числе:

август 2012 март 2018 105 629 200 14 106 082 35 130 882 17 367 982 41 093 511 123 117

1.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

1.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

1.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

август 2012 март 2018 105 629 200 14 106 082 35 130 882 17 367 982 41 093 511 123 117

2
Строительство базы обслуживающего 

флота в морском торговом порту 
Оля,  в том числе:

январь 2013 декабрь 2015 418 000 4 059 78 118 1 367 4 133 34 5

2.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

2.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

2.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

январь 2013 декабрь 2015 418 000 4 059 78 118 1 367 4 133 34 5

3

Строительство и реконструкция ОФС 
в морском порту Ванино в бухте 
Мучке Хабаровский край,  в том 

числе:

январь 2013 декабрь 2015 1 460 000 0 60 000 0 0 - -

3.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

3.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

3.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

январь 2013 декабрь 2015 1 460 000 0 60 000 0 0 - -

4

Строительство российского сегмента 
Barents VTMIS с интеграцией в 
региональную СУДС Кольского 

залива,  в том числе:

январь 2013 декабрь 2015 280 000 0 46 031 0 2 141 - -

4.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

4.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

4.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

январь 2013 декабрь 2015 280 000 0 46 031 0 2 141 - -

5

Реконструкция причального 
комплекса для отстоя ледокольного 
флота в Большом порту Санкт-

Петербург,  в том числе:

январь 2013 декабрь 2015 1 310 000 512 678 1 778 032 512 677 532 635 99,9 30

5.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

5.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

5.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

январь 2013 декабрь 2015 1 310 000 512 678 1 778 032 512 677 532 635 99,9 30

6

Формирование акватории южной и 
северной частей морского торгового 

порта Усть-Луга, включая 
операционную акваторию 
контейнерного терминала, 
Ленинградская область. 

Строительство операционной 
акватории 3 очереди перегрузочных 
комплексов Северной части морского 

порта Усть-Луга,  в том числе:

январь 2013 декабрь 2015 3 501 986 0 1 853 254 10 808 12 132 - 0,7

6.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

6.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

6.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

январь 2013 декабрь 2015 3 501 986 0 1 853 254 10 808 12 132 - 0,7

7
Строительство базы 

обеспечивающего флота в морском 
порту Усть-Луга,  в том числе:

апрель 2012 декабрь 2014 605 000 210 000 1 605 648 341 766 1 211 070 163 75

7.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

7.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

7.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

апрель 2012 декабрь 2014 605 000 210 000 1 605 648 341 766 1 211 070 163 75

8

Строительство портового 
оградительного сооружения 

акватории Южного района морского 
порта Усть-Луга,  в том числе:

апрель 2012 декабрь 2015 4 569 188 1 126 905 2 674 258 1 467 007 3 501 981 130 131

8.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

8.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

8.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

апрель 2012 декабрь 2015 4 569 188 1 126 905 2 674 258 1 467 007 3 501 981 130 131

9
Строительство линейного дизельного 
ледокола мощностью 25 МВт,  в том 

числе:
июль 2012 сентябрь 2015 7 764 103 950 000 5 927 603 1 357 143 1 907 143 143 32,2

9.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

9.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

9.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

июль 2012 сентябрь 2015 7 764 103 950 000 5 927 603 1 357 143 1 907 143 143 32,2

10
Строительство 3-х дизель-

электрических ледоколов мощностью 
около 16 МВт,  в том числе:

июль 2012 декабрь 2015 12 462 999 2 930 866 15 151 380 4 108 867 9 046 387 140 59,7

10.1
-за счет собственных средств 

организации;
- - - - - - - - -

10.2 - за счет заемных средств; - - - - - - - - -

10.3
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **

июль 2012 декабрь 2015 12 462 999 2 930 866 15 151 380 4 108 867 9 046 387 140 59,7

Отклонение фактических 
показателей от плановых

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в  2015 году

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.

Расходы
на 

реализацию 
инвестиционн

ой 
программы, 

всего
(тыс. руб.)**

Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 
периоде 2015 года (отчетный период)

№ 
п/п

Наименование проекта в рамках 
инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

план *** факт
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